

事業実績報告書

事業名	害者就労 e ラーニング教材開発と講習 事業
事業の実施状況	<p>概要 1. e ラーニング教材を開発し全国に発信します。 2. 愛媛県内に於いて教材を利用した I T 講習を実施します。</p> <p>1. e ラーニング教材の 3 種の開発 F l a s h ビデオ DVD 編集 発掘遺物トレース 以上の開発を行った。</p> <p>全国への発信 総務省の身体障害者向け通信放送役務提供開発推進助成金を受けた R N B コーポレーションの協力を得て「わくわく J O B」から配信出来るようにした。 なお、同助成金が昨年で終了したため今年 4 月より、私共法人のサーバーからの配信にするための準備をした。 4 月 1 日より現在受講中の人たちには案内塔の配布を予定しています。</p> <p>2. 愛媛県内に於いて教材を利用した I T 講習 4 月～各地の障害者支援員と講習会開催の検討会を行った。</p> <p>1. 新居浜 I T 研修 5 日間の講習会を開催した。 平均 6 名の参加者があった。</p> <p>2. 松山市 ネットビジネスマスター初心者コース 5 日間 平均 4 名の参加</p> <p>3. 八幡浜市 初心者向け I T 研修 4 日間 平均 4 名の参加者</p> <p>4. 松山市 発掘遺物トレース研修 1 0 日間 平均 6 名の参加者</p> <p>5. 久万高原町 I T 初心者研修 5 日間 町社協主催で講師謝礼は町が負担した。その他は法人が負担 平均 1 0 名の参加</p> <p>6. 松山市 ・発掘遺物トレースに使用するソフト対策として チラシの作成研修を実施 3 日間 参加平均 1 1 名 ・ ホームページ作成研修を開催。 3 日間 約 1 1 名</p> <p>研修の案内と就労に対する各種支援について説明会を 2 回開催した。合計で 5 0 名の参加があった。</p>
事業の成果	<p>e ラーニングの開発 仕事に直結する教材の開発が出来た。 県内だけでなく、多くの人に利用してもらいたい。</p> <p>I T 研修 非常に熱心に研修を受けてもらった。 県下 4 箇所研修をする事が出来た。 仕事に直結する開発した e ラーニング教材を用いた研修が 2 カ所。 他の 4 カ所では、初心者からとの希望が多かった。受講者には継続を求められている。</p>

精 算 額 計 算 書

区分	費 目	交付決定時の額	金 額
事業費	1 諸謝金 (A)	800,000 円	782,000 円
	2 旅 費 (B)	276,120, 円	219,540 円
	3 所 費 (C)	727,000 円	751,673 円
	事業費 (D)	1,803,120 円	1,753,213 円
寄付金その他の収入	参加費収入	77,000 円	33,000 円
	寄付金・協賛金 収入	0 円	円
	一般会計繰入金収入	26,120 円	19,911 円
	その他の収入	0 円	302 円
	寄付金その他の収入総 額 (E)	103,120 円	53,213 円
助成金精算額 (F) = (D) - (E)			1,700,000 円
助成金交付決定額 (G)			1,700,000 円
助成金返還額 (G) - (F)			0 円